

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

**TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 DO
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 03.CP.03/2022-
PMC/SEMED CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 003/2022-PMC, CELEBRADO
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E A EMPRESA MOJUIM
ENGENHARIA E TRANSPORTE
UNIPESSOAL LTDA.**

Por este Instrumento, de um lado, como **CONTRATANTE** a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, inscrito no CNPJ sob o nº 18.782.198/0001-78, e do **FUNDO MUN. DESENV. ENS. FUND. VAL. MAGIST. FUNDEB CAMETÁ**, com sede à Travessa Benjamin Constant, Nº 438, bairro Centro, CEP 68.400-000, nesta cidade de Cametá/PA, neste ato representada por sua Secretária Adjunta, a **Sra. ANNA CAROLINA ARNAUD MOCBEL**, brasileira, inscrita no CPF nº 015.857.922-41 e portadora da cédula de identidade nº 6494625 PC/PA, resolve modificar unilateralmente o **2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.CP.03/2022-PMC/SEMED**, conforme **Processo Administrativo nº 1310/2024**, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Instrumento contratual tem como objeto é o **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Retifica-se o **2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.CP.03/2022-PMC/SEMED**, conforme abaixo, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

NA PLANILHA DE VALORES CONSTANTE NO 2º TERMO ADITIVO NO ITEM 12.

Onde se lê:

Nº	NOME DA ESCOLA	ENDEREÇO	VALOR DA PLANILHA LICITADA	VALOR DA PLANILHA CONTRATADA	% DESCONTO	VALOR ADITIVADO	% ADITIVO	VALOR SUPRIMIDO	% SUPRESSÃO	CONSOLIDADO
12	E.M.E.F. JOÃO TEXEIRA TÁVORA	PACUÍ DE BAIXO	R\$ 72.131,33	R\$ 55.013,48	23,73%	R\$ 90.569,89	164,63%	R\$ 10.846,34	19,72%	R\$134.737,03

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

Leia-se:

Nº	NOME DA ESCOLA	ENDEREÇO	VALOR DA PLANILHA LICITADA	VALOR DA PLANILHA CONTRATADA	% DESCONTO	VALOR ADITIVADO	% ADITIVO	VALOR SUPRIMIDO	% SUPRESSÃO	CONSOLIDADO
12	E.M.E.F. JOÃO TEXEIRA TÁVORA	PACUÍ DE BAIXO	R\$ 72.131,33	R\$ 55.013,48	23,73%	R\$ 90.017,07	163,63%	R\$ 10.449,38	18,99%	R\$ 134.581,17

R\$ 5.271.242,50	R\$ 4.005.371,40	24,01%	R\$ 1.873.386,04	46,77%	R\$ 270.362,42	6,75%	R\$ 5.608.395,02
------------------	------------------	--------	------------------	--------	----------------	-------	------------------

VALOR DO CONTRATO	R\$	4.005.371,40
ADITIVADO	R\$	1.873.386,04
SUPRIMIDO	R\$	270.362,42
TOTAL DO PERCENTUAL		40,02 %

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

A PMC providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial da União, consoante ao que dispõe o **art. 61**, Parágrafo Único, da Lei nº8.666/93, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

Cametá-PA, 06 de junho de 2024.

SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO
ANNA CAROLINA ARNAUD MOCBEL
DECRETO Nº 074/2022-PMC

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

ANEXO I – PLANILHA CORRIGIDA

Nº	NOME DA ESCOLA	ENDEREÇO	VALOR DA PLANILHA LICITADA	VALOR DA PLANILHA CONTRATADA	% DESCONTO	VALOR ADITIVADO	% ADITIVO	VALOR SUPRIMIDO	% SUPRESSÃO	CONSOLIDADO
1	E.M.E.I.F. AJÓ	ESTRADA DO AJÓ	R\$ 751.534,17	R\$ 571.264,32	23,99%	R\$ 207.683,17	36,36%	R\$ 69.460,31	12,16%	R\$ 709.487,18
2	E.M.E.F. CAMETÁ TAPERA	POVOADO DE CAMETÁ TAPERA	R\$ 219.581,06	R\$ 166.696,86	24,08%	R\$ 111.549,79	66,92%	R\$ 1.308,21	0,78%	R\$ 276.938,44
3	E.M.E.F. VARZEÁ SÃO JOSÉ	ILHA VARZEÁ SÃO JOSÉ	R\$ 111.412,24	R\$ 84.875,31	23,82%	R\$ 71.851,55	84,66%	R\$ 546,84	0,64%	R\$ 156.180,02
4	E.M.E.F. DELCLECIO FILGUEIRA PONTE	RODOVIA/BR-422, CALIÇADO	R\$ 434.104,01	R\$ 331.264,58	23,69%	R\$ 111.867,85	33,77%	R\$ -	0,00%	R\$ 443.132,43
5	E.M.E.F. JOVINA MACHADO DOS SANTOS	RIO ARICURÁ	R\$ 360.986,82	R\$ 273.607,02	24,21%	R\$ 58.494,44	21,38%	R\$ 4.694,17	1,72%	R\$ 327.407,29
6	E.M.E.F. NOSSA Sª DA CONCEIÇÃO	GUAJARÁ DE NAZARÉ	R\$ 518.062,23	R\$ 392.658,98	24,21%	R\$ 136.153,97	34,67%	R\$ 35.203,58	8,97%	R\$ 493.609,37
7	E.M.E.F. PE. CORNELIO WEERMAN	BR-422, CUIPIJÓ	R\$ 386.041,55	R\$ 296.149,86	23,29%	R\$ 129.518,16	43,73%	R\$ 22.678,37	7,66%	R\$ 402.989,65
8	E.M.E.F. PASTOR RAIMUNDO SALES	BR-422, QUATRO BOCAS	R\$ 523.783,25	R\$ 397.740,14	24,06%	R\$ 166.780,25	41,93%	R\$ 27.075,79	6,81%	R\$ 537.444,60
9	E.M.E.F. PROFª OSMARINA ANDRADE	PACAJÁ/CAMETÁ-LIMOEIRO	R\$ 310.526,54	R\$ 235.622,37	24,12%	R\$ 101.475,97	43,07%	R\$ 35.694,16	15,15%	R\$ 301.404,18
10	E.M.E.F. M. CORDEIRO CASTRO	ESTRADA DA VACARIA	R\$ 680.336,92	R\$ 516.405,28	24,10%	R\$ 316.461,79	61,28%	R\$ 44.533,50	8,62%	R\$ 788.333,57
11	E.M.E.F. GIOCA DE MORAES	CUXIPIARI CARMO	R\$ 110.981,27	R\$ 84.887,43	23,51%	R\$ 83.796,90	98,72%	R\$ 3.284,34	3,87%	R\$ 165.399,99
12	E.M.E.F. JOÃO TEXEIRA TAVORÁ	PACUÍ DE BAIXO	R\$ 72.131,33	R\$ 55.013,48	23,73%	R\$ 90.017,07	163,63%	R\$ 10.449,38	18,99%	R\$ 134.581,17
13	E.M.E.F. DILCIVANE MOIA	PACUÍ DE CIMA	R\$ 327.864,20	R\$ 249.583,96	23,88%	R\$ 166.887,22	66,87%	R\$ -	0,00%	R\$ 416.471,18
14	E.M.E.F. P. LEUNICE LEÃO	TIMBÓ	R\$ 222.434,62	R\$ 168.576,86	24,21%	R\$ 24.237,06	14,38%	R\$ 5.036,71	2,99%	R\$ 187.777,21

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

15	E.M.E.F. ROMÃO AMÉRICO	PARURU DE CIMA	R\$ 61.203,96	R\$ 44.452,75	27,37%	R\$ 70.293,66	158,13%	R\$ 10.397,06	23,39%	R\$ 104.349,35
16	E.M.E.F. SÃO BENEDITO	CAPITEUA DE CACOAL	R\$ 130.648,74	R\$ 99.087,98	24,16%	R\$ 26.317,19	26,56%	R\$ -	0,00%	R\$ 125.405,17
17	E.M.E.F. VIRGEM MARIA	ITAUNA DE CIMA	R\$ 49.609,59	R\$ 37.484,22	24,44%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 37.484,22
			R\$ 5.271.242,50	R\$ 4.005.371,40	24,01%	R\$ 1.873.386,04	46,77%	R\$ 270.362,42	6,75%	R\$ 5.608.395,02

VALOR DO CONTRATO	R\$ 4.005.371,40	
ADITIVADO	R\$ 1.873.386,04	46,77%
SUPRIMIDO	R\$ 270.362,42	6,75%
TOTAL DO PERCENTUAL	40,02 %	