

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**TERMO DE APOSTILAMENTO nº 01/2023 DO  
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 1. CP.03/2022 – SEMED,  
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAMETÁ E A BAUHAUS PROJECT  
MANAGER LTDA.**

Por este instrumento, de um lado, como **CONTRATANTE**, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, inscrito no CNPJ sob o nº 18.782.198/0001-78, e do **FUNDO MUN. DESENV. ENS. FUND. VAL. MAGIST. FUNDEB CAMETÁ**, inscrito no CNPJ sob o nº 31.480.157/0001-95, com sede à Tv. Benjamin Constant, Nº 438, bairro Centro, CEP 68.400-000, nesta cidade de Cametá/PA, neste ato representado por seu Secretário, **Sr. Enio de Carvalho**, brasileiro, inscrito no CPF nº 357.018.202-97 e portador da cédula de identidade nº 1991791, resolve modificar unilateralmente ao **1º Termo Aditivo do Contrato nº 1.CP.03/2022 – SEMED**, conforme **Processo Administrativo nº 2838/2023**, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O contrato ao qual se refere o termo aditivo ora apostilado tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ - PA.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO**

Ratifica-se o **1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1.CP.03/2022 – SEMED**, conforme abaixo, permanecendo válidas e inalteradas as cláusulas não expressamente modificadas por este Instrumento.

- **No lugar da planilha existente no termo aditivo, substitui-se pela seguinte:**

LOTE 02 - CAMETÁ URBANO							
Nº	OBRA	ENDEREÇO	VALOR DA PLANILHA LICITADA	VALOR DA PLANILHA CONTRATADA	% DESCONTO	VALOR ADITIVADO	PERCENTUAL
1	E.M.E.F. CORONEL RAIMUNDO LEÃO	T.V. RODRIGUES ALVES/SÃO BENEDITO	R\$ 833.756,83	R\$ 633.201,36	24,05%	R\$ 471.662,49	74,49%
2	E.M.E.F. GENERAL OSÓRIO	A.V. GENTIL BITTENCOURT/CENTRO	R\$ 1.005.657,13	R\$ 762.541,70	24,17%	R\$ 313.048,22	41,05%
3	E.M.E.F. GOVERNADOR ALACID NUNES (UAB)	A.V. GENTIL BITTENCOURT/CENTRO	R\$ 287.364,76	R\$ 210.110,16	26,88%	R\$ 397.517,53	189,19%

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

4	E.M.E.F. PROFESSORA DALILA LEÃO	T.V. SANTA MARIA/CIDADE NOVA	R\$ 337.831,52	R\$ 252.983,20	25,12%	R\$ 211.215,06	83,49%
5	E.M.E.F. PROFESSORA DINORÁ TAVARES GONÇALVES	RUA DAS ACÁCIAS/PRIMAVERA	R\$ 308.305,32	R\$ 229.275,89	25,63%	R\$ 302.317,62	131,86%
6	E.M.E.F. PROFESSORA ELIZIA MALVINA MUNIZ	A.V. ALMIR. TAMANORÉ/ BAIXA VERDE	R\$ 334.584,28	R\$ 241.380,92	27,86%	R\$ 84.015,41	34,81%
7	E.M.E.I.F. PROFESSORA FRANCISCA ARNAUD DE PINA	T.V. IVO GAIA/TRIGUEIRO	R\$ 434.553,09	R\$ 321.517,81	26,01%	R\$ 67.710,74	21,06%
8	E.M.E.I.F. PROFESSORA MARIA DE NAZARÉ PERES	A.V. INÁCIO MOURA/ALDEIA	R\$ 667.619,35	R\$ 506.190,20	24,18%	R\$ 89.159,12	17,61%
9	E.M.E.F. PROFESSORA MARIA NADIR FILGUEIRA VALENTE	T.V. D. PEDRO I/MATINHA	R\$ 810.434,07	R\$ 617.195,30	23,84%	R\$ 154.111,95	24,97%
10	E.M.E.I.F. PROFESSORA MARIA VALDA BRAGA VALENTE	T.V. S. JOAQUÍM/SÃO JOAQUÍM	R\$ 659.820,28	R\$ 497.822,27	24,55%	R\$ 387.692,14	77,88%
11	E.M.E.I.F. PROFESSORA NOÊMIA DA SILVA MARTINS	A.V. DEODORO MENDONÇA/ BAIRRO NOVO	R\$ 394.681,84	R\$ 290.931,02	26,29%	R\$ 219.042,47	75,29%
12	E.M.E.F. RAIMUNDA DA SILVA BARROS	RUA DOUTOR FREITAS/ BAIRRO NOVO	R\$ 247.997,61	R\$ 184.554,69	25,58%	R\$ 161.879,46	87,71%
13	E.M.E.I.F. SANTA TEREZINHA	T.V. FLEURIDES FARIAS/ BAIRRO NOVO	R\$ 640.844,45	R\$ 474.811,60	25,91%	R\$ 422.937,28	89,07%
			<b>R\$ 6.963.450,53</b>	<b>R\$ 5.222.516,12</b>	<b>25,00%</b>	<b>R\$ 3.282.309,49</b>	<b>62,85%</b>

LOTE 04 - CARAPAJÓ							
Nº	OBRA	ENDEREÇO	VALOR DA PLANILHA LICITADA	VALOR DA PLANILHA CONTRATADA	% DESCONTO	VALOR ADITIVADO	PERCENTUAL
14	E.M.E.I.F. DE BOM JARDIM	VILA BOM JARDIM	R\$ 426.417,32	R\$ 320.915,04	24,74%	R\$ 52.746,83	16,44%
15	E.M.E.I.F. DE CARAPAJÓ (SANTINHO COHEN)	PA-151/CARAPAJÓ	R\$ 1.006.204,35	R\$ 753.183,51	25,15%	R\$ 154.057,63	20,45%
16	E.M.E.F. DE TABATINGA DE CARAPAJÓ	TABATINGA/CARAPAJÓ	R\$ 107.960,88	R\$ 81.166,56	24,82%	R\$ 113.723,53	140,11%
17	E.M.E.F. DOUTOR GENTIL BITTENCOURT	VILA BOM JARDIM	R\$ 677.586,59	R\$ 514.112,72	24,13%	R\$ 128.556,43	25,01%
18	E.M.E.I.F. JOSÉ DE MORAES BITTENCOURT COHEN	RUA SÃO BENEDITO/CARAPAJÓ	R\$ 328.984,72	R\$ 247.378,13	24,81%	R\$ 67.120,60	27,13%
19	E.M.E.F. PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA	CARAPAJÓ	R\$ 534.438,65	R\$ 394.700,64	26,15%	R\$ 56.821,98	14,40%
20	E.M.E.I.F. SANTA MARIA DE AJARAÍ	ILHA AJARAÍ	R\$ 72.190,04	R\$ 53.880,07	25,36%	R\$ 180.122,61	334,30%
			<b>R\$ 3.153.782,55</b>	<b>R\$ 2.365.336,67</b>	<b>25,00%</b>	<b>R\$ 753.149,61</b>	<b>31,84%</b>

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LOTE 05 - CURUÇAMBABA							
Nº	OBRA	ENDEREÇO	VALOR DA PLANILHA LICITADA	VALOR DA PLANILHA CONTRATADA	% DESCONT O	VALOR ADITIVADO	PERCENTUAL
21	E.M.E.F. DE BACURI DE BAIXO	VILA BACURI	R\$ 125.418,30	R\$ 91.768,61	26,83%	R\$ 63.812,83	69,54%
22	E.M.E.F. DE JACARÉ XINGU	RIO JACARÉ XINGU	R\$ 315.462,14	R\$ 238.354,35	24,44%	R\$ 194.365,43	81,54%
23	E.M.E.F. MAGALHÃES BARATA	CURUÇAMBABA	R\$ 397.366,34	R\$ 298.387,52	24,91%	R\$ 293.895,41	98,49%
24	E.M.E.F. MARCIANO CORREA DE MIRANDA	FELIPEQUARA	R\$ 57.674,28	R\$ 41.966,32	27,24%	R\$ 18.075,09	43,07%
25	E.M.E.F. MARIA CÁSSIA DE CARVALHO (MAÚ CENTRO)	MAÚ CENTRO	R\$ 582.506,68	R\$ 436.881,99	25,00%	R\$ 182.669,14	41,81%
26	E.M.E.I.F. MARIA MADALENA REDIG	TAUAJÓ	R\$ 207.564,79	R\$ 153.636,35	25,98%	R\$ 71.508,24	46,54%
27	E.M.E.F. NOSSA SENHORA DO CARMO	VILA MARACU CARMO	R\$ 284.317,44	R\$ 213.513,08	24,90%	R\$ 166.901,96	78,17%
28	E.M.E.F. PROFESSOR JOAQUIM BASTOS	ITANDUBA	R\$ 1.257.253,81	R\$ 951.002,19	24,36%	R\$ -	0,00%
29	E.M.E.F. PROFESSOR RAIMUNDO NUNES DA SILVA	PINDOBAL MIRI	R\$ 394.413,18	R\$ 299.082,42	24,17%	R\$ 55.820,62	18,66%
30	E.M.E.I.F. PROFESSORA CELECINA BRAGA DE MELO	CURUÇAMBABA	R\$ 1.401.204,97	R\$ 1.050.822,39	25,01%	R\$ 165.457,90	15,75%
31	E.M.E.I.F. PROFESSORA CLARA OLINDA MACHADO PARENTE	ILHA JUROATÉ	R\$ 485.639,04	R\$ 359.792,48	25,91%	R\$ 254.146,88	70,64%
32	E.M.E.I.F. PROFESSORA RAIMUNDA MACIEL DE AQUINO	BELOS PRAZERES	R\$ 290.429,36	R\$ 216.455,71	25,47%	R\$ 97.291,49	44,95%
33	E.M.E.F. SÃO RAIMUNDO	ILHA PITIÚ	R\$ 175.366,51	R\$ 129.286,33	26,28%	R\$ 25.663,88	19,85%
			<b>R\$ 5.974.616,84</b>	<b>R\$ 4.480.949,74</b>	<b>25,00%</b>	<b>R\$ 1.589.608,88</b>	<b>35,47%</b>

LOTE 07 - PORTO GRANDE							
Nº	OBRA	ENDEREÇO	VALOR DA PLANILHA LICITADA	VALOR DA PLANILHA CONTRATADA	% DESCONTO	VALOR ADITIVADO	PERCENTUAL
34	E.M.E.F. IZABEL FERNANDES DOS SANTOS	PORTO GRANDE	R\$ 698.745,35	R\$ 521.052,67	25,43%	R\$ 105.270,02	20,20%
35	E.M.E.I.F. SÃO TOMÉ	PORTO GRANDE	R\$ 497.378,58	R\$ 374.050,36	24,80%	R\$ 174.100,58	46,54%
36	E.M.E.F. PROFESSORA MARIA REGINA AQUIME	MAPIRAI DE BAIXO	R\$ 132.402,66	R\$ 101.286,51	23,50%	R\$ 67.340,19	66,48%
			<b>R\$ 1.328.526,59</b>	<b>R\$ 996.389,54</b>	<b>25,00%</b>	<b>R\$ 346.710,79</b>	<b>34,80%</b>

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LOTE 09 - VILA DO CARMO							
Nº	OBRA	ENDEREÇO	VALOR DA PLANILHA LICITADA	VALOR DA PLANILHA CONTRATADA	% DESCONTO	VALOR ADITIVADO	PERCENTUAL
37	E.M.E.F. DE MAZAGÃO	ILHA MAZAGÃO	R\$ 120.448,63	R\$ 89.559,51	25,65%	R\$ 130.148,60	145,32%
38	E.M.E.F. DE TAMBAI MIRI	RAMAL TAMBAI MIRI	R\$ 214.923,38	R\$ 164.547,96	23,44%	R\$ -	0,00%
39	E.M.E.F. DIVINO ESPIRITO SANTO	VILA DO CARMO	R\$ 544.743,76	R\$ 403.333,34	25,96%	R\$ 176.182,97	43,68%
40	E.M.E.F. GRANCINDA PERES	SÃO BENEDITO MOIRABA	R\$ 213.650,97	R\$ 161.427,62	24,44%	R\$ 309.147,43	191,51%
41	E.M.E.F. ILHA SÃO MATEUS	ILHA MATEUS	R\$ 123.480,28	R\$ 93.266,10	24,47%	R\$ 184.858,52	198,21%
42	E.M.E.F. IVENS RODRIGUES FERREIRA DA COSTA	RIO MENDARUÇU MÉDIO	R\$ 186.989,16	R\$ 141.211,85	24,48%	R\$ -	0,00%
43	E.M.E.F. NOSSA SENHORA DO CARMO	VILA DO CARMO	R\$ 392.448,21	R\$ 293.680,11	25,17%	R\$ 185.589,48	63,19%
44	E.M.E.F. PROFESSOR BENEDITO FURTADO	JURUBATUBA	R\$ 153.276,07	R\$ 115.489,54	24,65%	R\$ 27.157,65	23,52%
45	E.M.E.I.F. PROFESSOR RAIMUNDO DA COSTA CALDAS	AREIÃO	R\$ 928.430,62	R\$ 691.544,51	25,51%	R\$ 241.702,83	34,95%
46	E.M.E.F. PROFESSORA EDITH DE CARVALHO PONTES	ILHA TAMADUAZINHO	R\$ 252.140,63	R\$ 191.939,82	23,88%	R\$ 111.333,82	58,00%
47	E.M.E.F. PROFESSORA MARIA JOSÉ BAIA	AJARAPANEMA	R\$ 56.163,98	R\$ 41.881,68	25,43%	R\$ 36.169,18	86,36%
48	E.M.E.F. SANTA MARIA DE CATALÃO	RAMAL CATALÃO	R\$ 188.311,37	R\$ 139.662,13	25,83%	R\$ 116.023,52	83,07%
49	E.M.E.F. SANTÍSSIMA TRINDADE	MENDARUÇU DE CIMA	R\$ 172.411,43	R\$ 130.144,69	24,52%	R\$ 16.182,94	12,43%
50	E.M.E.F. SÃO PEDRO	MARINTEUA	R\$ 270.531,46	R\$ 205.773,51	23,94%	R\$ 81.407,09	39,56%
			<b>R\$ 3.817.949,95</b>	<b>R\$ 2.863.462,37</b>	<b>25,00%</b>	<b>R\$ 1.615.904,03</b>	<b>56,43%</b>

<b>CONTRATO</b>	<b>R\$ 15.928.654,44</b>
<b>TOTAL ADITIVADO</b>	<b>R\$ 7.587.682,80</b>
<b>PORCENTAGEM</b>	<b>47,64%</b>

**ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO**

A PMC providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial da União, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

Cametá, 22 de setembro de 2023.

---

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
ENIO DE CARVALHO  
Contratante