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TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02.CP.07/2022 - PMC/SEMED. 

 

 

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

02.CP.07/2022 - SEMED CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

SEMED E A EMPRESA FURTHE SERVIÇOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA, TENDO COMO OBJETO O 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO 

INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS EM ILHAS E 

TERRA FIRME NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, NA FORMA 

ABAIXO DISCRIMINADA. 

 

Por este instrumento, de um lado, como CONTRATANTE, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CNPJ: 

40.883.618/0001-61/FUNDO MUN DESENV ENS FUND VAL MAGIST FUNDEB CAMETA – CNPJ: 

31.480.157/0001-95, com sede à Travessa Benjamin Constant, nº 438, bairro Centro, CEP 68.400-000, nesta 

cidade de Cametá/PA, neste ato representada por sua Secretária Adjunta de Educação, ANNA CAROLINA 

ARNAUD MOCBEL, brasileira, inscrito no CPF nº 015.857.922-41 e portador da cédula de identidade nº 

6494625 P. Civil/PA, e de outro lado, como CONTRATADA, a empresa FURTHE SERVIÇOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.883.618/0001-61, estabelecida na Rua Vinte e Um, 

nº 261 Conjunto Promorar, Bairro: Maracangalha, Belém/Pa, CEP: 66.110-012, estado do Pará, neste ato 

representada por RENATO FURTHE MELO DA COSTA, brasileiro, empresário, portador da Carteira de 

Identidade Nº 5847319, órgão emissor: P. CIVIL/PA e CPF nº 956.558.322-91, resolvem celebrar o presente 

Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 02.CP.07/2022 - SEMED, mediante as cláusulas e condições a 

seguir enunciadas. 

 

1 - OBJETO DO CONTRATO                                                                                                                   

1.1. É objeto do contrato em questão é o CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS EM ILHAS E TERRA FIRME NO 

MUNICÍPIO DE CAMETÁ. 

1.2. Este termo aditivo de contrato vincula-se ao processo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 07/2022- 

SEMED, identificado no preâmbulo, independente de transcrição. 

 

2 - OBJETO DO TERMO ADITIVO          

2.1. O presente termo aditivo, realizado de comum acordo com a CONTRATADA, tem por objeto 

AUMENTO DE VALORES do item 26 (EMEIF FRANCISCA XAVIER ALVES VASCONCELOS) do 

referido Contrato Administrativo Nº. 02.CP.07/2022-SEMED/PMC. 
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2.2. Os novos valores serão os constantes na Planilha Reprogramada a seguir: 

 

EMEIF FRANCISCA XAVIER ALVES VASCONCELOS – VILA MUPI TORRÃO – JANUA-COELI 

Item Código Banco Descrição Und 
QUANTITATIVOS 

Valor 

Unit 

Valor 

Unit com 

BDI 

VALOR TOTAL 

Contrato Acréscim Supressão Total   Contrato Acréscim Supressã Total 

1 
    

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   
           R$ 147.843,17 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 

147.843,17 

1.1 

 CPU-

182  
Próprio 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,23% DO 

CUSTO DIRETO (ENGENHEIRO CIVIL, 

ENCARREGADO GERAL DE OBRA, 

VIGIA NOTURNO) - TERRA FIRME 8 

SALAS 

un 

1,00     1,00 
R$ 

114.767,25 

R$ 

147.843,17 
R$ 147.843,17 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 

147.843,17 

 

                    

2     SERVIÇOS PRELIMINARES           R$ 20.689,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.689,03 

2.1  CPU-

172  
Próprio 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO un 
1,00     1,00 R$ 1.811,02 R$ 2.332,95 R$ 2.332,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.332,95 

2.2  CPU-

173  
Próprio 

TAXA CREA un 
1,00     1,00 R$ 894,81 R$ 1.152,69 R$ 1.152,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.152,69 

2.3 
 011340  SEDOP 

Placa de obra em lona com plotagem de 

gráfica 

m² 
4,50     4,50 R$ 160,55 R$ 206,82 R$ 930,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 930,69 

2.4  010767  SEDOP Barracão de madeira (incl. instalações) m² 12,00     12,00 R$ 528,81 R$ 681,21 R$ 8.174,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.174,52 

2.5  010009  SEDOP Locação da obra a trena m² 1.391,44     1.391,44 R$ 4,52 R$ 5,82 R$ 8.098,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.098,18 
 

                    

3 
    

MOVIMENTO DE TERRAS           R$ 27.368,06 
R$ 

139.208,51 
R$ 0,00 

R$ 

166.576,59 

3.1  030010  SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 59,03 55,07    114,10 R$ 49,38 R$ 63,61 R$ 3.754,89 R$ 3.503,00 R$ 0,00 R$ 7.257,90 

3.2 

 101625  SINAPI 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE 

AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020 

m³ 

118,06     118,06 R$ 123,40 R$ 158,96 R$ 18.766,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.766,81 

3.3 
 96995  SINAPI 

REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017 

m³ 
14,60 70,08    84,68 R$ 39,52 R$ 50,90 R$ 743,14 R$ 3.567,07 R$ 0,00 R$ 4.310,21 

3.4  010008  SEDOP Limpeza do terreno m² 1.621,83 588,27    2.210,10 R$ 1,97 R$ 2,53 R$ 4.103,22 R$ 1.488,32 R$ 0,00 R$ 5.591,55 

3.5 030011 SEDOP 
Aterro incluindo carga, descarga, transporte e 

apiloamento 
m³  1.031,91   1.031,91 R$ 98,29 R$ 126,61 R$ 0,00 

R$ 

130.650,12 
R$ 0,00 

R$ 

130.650,12  

                    

4 
    

INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES           R$ 216.499,20 
R$ 

17.727,52 
R$ 0,00 

R$ 

234.226,73 

4.1 
    

SAPATA           R$ 125.523,08 R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 

125.523,08 

4.1.1 

 96617  SINAPI 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 

m² 196,77     196,77 R$ 16,67 R$ 21,47 R$ 4.224,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.224,66 

4.1.2 

 050766  SEDOP 

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. 

branca (incl. lançamento e adensamento) m³ 31,48     31,48 R$ 2.991,15 R$ 3.853,19 R$ 121.298,42 R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 

121.298,42 

4.2 
    

BALDRAME 
          R$ 90.976,12 

R$ 

17.727,52 
R$ 0,00 

R$ 

108.703,65 

4.2.1 

 050766  SEDOP 

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. 

branca (incl. lançamento e adensamento) m³ 23,61 1,51    25,12 R$ 2.991,15 R$ 3.853,19 R$ 90.976,12 R$ 5.818,31 R$ 0,00 R$ 96.794,44 

4.2.2 101166 SINAPI 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM 

BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020 

m³  16,22   16,22 R$ 569,97 R$ 734,23 R$ 0,00 
R$ 

11.909,21 
R$ 0,00 R$ 11.909,21 

 

                    

5 
    

SUPERESTRUTURA           R$ 42.569,50 
R$ 

249.946,96 
R$ 0,00 

R$ 

292.516,46 

5.1 
    

CONCRETO           R$ 42.569,50 
R$ 

249.946,96 
R$ 0,00 

R$ 

292.516,46 

5.1.1 

 051172  SEDOP 

Concreto armado FCK=25MPA com forma 

aparente - 1 reaproveitamento (incl. 

lançamento e adensamento) 

m³ 

10,95 64,30    75,25 R$ 3.017,55 R$ 3.887,20 R$ 42.569,50 
R$ 

249.946,96 
R$ 0,00 

R$ 

292.516,46 
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6 
    

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS           R$ 93.087,94 
R$ 

35.073,09 
R$ 0,00 

R$ 

128.161,03 

6.1 
    

TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA 

POTÁVEL 

          R$ 2.668,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.668,75 

6.1.1 

 89447  SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

M 

86,58     86,58 R$ 11,28 R$ 14,53 R$ 1.258,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.258,00 

6.1.2 

 89446  SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

M 

129,71     129,71 R$ 5,29 R$ 6,81 R$ 883,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 883,29 

6.1.3 

 89401  SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

M 

56,53     56,53 R$ 7,25 R$ 9,33 R$ 527,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 527,46 

6.2 
    

ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA 

REGISTRO 

          R$ 403,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 403,19 

6.2.1 

 89595  SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E 

ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4” , 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

UN 

8,00     8,00 R$ 14,73 R$ 18,97 R$ 151,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 151,76 

6.2.2 

 94656  SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E 

ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 

UN 

36,00     36,00 R$ 5,33 R$ 6,86 R$ 246,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 246,96 

6.2.3 

 89422  SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E 

ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2” , 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

UN 

1,00     1,00 R$ 3,47 R$ 4,47 R$ 4,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,47 

6.3     REGISTRO DE GAVETA BRUTO           R$ 605,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 605,25 

6.3.1 

 94497  SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 

LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021 

UN 

5,00     5,00 R$ 93,97 R$ 121,05 R$ 605,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 605,25 

6.4 
    

REGISTRO DE GAVETA COM 

ACABAMENTO 

          R$ 2.112,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.112,04 

6.4.1 

 89987  SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 

LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 

8,00     8,00 R$ 83,76 R$ 107,89 R$ 863,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 863,12 

6.4.2 

 94792  SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 

LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 

4,00     4,00 R$ 102,13 R$ 131,56 R$ 526,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 526,24 

6.4.3 

 94793  SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 

LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 

4,00     4,00 R$ 140,25 R$ 180,67 R$ 722,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 722,68 

6.5 
    

REGISTRO DE PRESSÃO COM 

ACABAMENTO 

          R$ 818,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 818,96 

6.5.1 

 89985  SINAPI 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, 

LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 

8,00     8,00 R$ 79,47 R$ 102,37 R$ 818,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 818,96 

6.6 
    

DIVERSOS - ÁGUA FRIA           R$ 23.977,72 
R$ 

35.073,09 
R$ 0,00 R$ 59.050,81 

6.6.1 

 95675  SINAPI 

HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016 

UN 

1,00     1,00 R$ 139,17 R$ 179,27 R$ 179,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 179,27 

6.6.2  190097  SEDOP Torneira cromada de 1/2" p/ jardim UN 2,00     2,00 R$ 76,51 R$ 98,56 R$ 197,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,12 

6.6.3  180836  SEDOP Reservatório em polietileno de 1.500 L UN 2,00     2,00 R$ 2.831,32 R$ 3.647,30 R$ 7.294,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.294,60 

6.6.4  181504  SEDOP Reservatório em polietileno de 3.000 L UN 3,00     3,00 R$ 3.787,76 R$ 4.879,39 R$ 14.638,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.638,17 

6.6.5  181480  SEDOP Bomba Centrifuga 1 CV (sem tubulação) UN 1,00     1,00 R$ 1.295,27 R$ 1.668,56 R$ 1.668,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.668,56 
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6.6.6 220497 SEDOP Poço Tubular d= 6" - prof.= 50m UN  1,00   1,00 
R$ 

25.701,30 

R$ 

33.108,41 
R$ 0,00 

R$ 

33.108,41 
R$ 0,00 R$ 33.108,41 

6.6.7 250512 SEDOP Casa de bomba - 1,20x0,80m; h = 0,80m UN  1,00   1,00 R$ 1.525,14 R$ 1.964,68 R$ 0,00 R$ 1.964,68 R$ 0,00 R$ 1.964,68 

6.7     TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO           R$ 8.384,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.384,79 

6.7.1 

 89711  SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 

47,97     47,97 R$ 16,50 R$ 21,25 R$ 1.019,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.019,36 

6.7.2 

 89798  SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014 

M 

38,00     38,00 R$ 11,54 R$ 14,86 R$ 564,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 564,68 

6.7.3 

 89713  SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 

79,56     79,56 R$ 37,83 R$ 48,73 R$ 3.876,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.876,95 

6.7.4 

 89713  SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 

60,00     60,00 R$ 37,83 R$ 48,73 R$ 2.923,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.923,80 

6.8     DIVERSOS - ESGOTO           R$ 30.355,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.355,72 

6.8.1 

 89707  SINAPI 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 

E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 

10,00     10,00 R$ 34,76 R$ 44,77 R$ 447,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 447,70 

6.8.2 

 89495  SINAPI 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL. AF_12/2014 

UN 

6,00     6,00 R$ 12,61 R$ 16,24 R$ 97,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 97,44 

6.8.3 

 98109  SINAPI 

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL 

(CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA 

INTERNA = 1 M. AF_12/2020 

UN 

2,00     2,00 R$ 721,45 R$ 929,37 R$ 1.858,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.858,74 

6.8.4 

 99273  SINAPI 

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA 

DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, 

PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_12/2020 

UN 

5,00     5,00 R$ 1.314,15 R$ 1.692,88 R$ 8.464,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.464,40 

6.8.5 
 180549  SEDOP 

Fossa septica em concreto armado - cap=100 

pessoas 

UN 
1,00     1,00 

R$ 

10.674,03 

R$ 

13.750,28 
R$ 13.750,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.750,28 

6.8.6 
 180541  SEDOP 

Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - 

cap=100 pessoas 

UN 
1,00     1,00 R$ 4.453,63 R$ 5.737,16 R$ 5.737,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.737,16 

6.9 
    

LOUÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

          R$ 15.717,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.717,04 

6.9.1 

 95472  SINAPI 

VASO SANITARIO SIFONADO 

CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 

3,00     3,00 R$ 587,16 R$ 756,37 R$ 2.269,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.269,11 

6.9.2 

 86888  SINAPI 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 

11,00     11,00 R$ 374,15 R$ 481,98 R$ 5.301,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.301,78 

6.9.3 

 100849  SINAPI 

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 

UN 

14,00     14,00 R$ 31,05 R$ 39,99 R$ 559,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 559,86 

6.9.4  190401  SEDOP Mictorio individual em louça c/ acessorios UN 2,00     2,00 R$ 610,65 R$ 786,63 R$ 1.573,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.573,26 

6.9.5  190088  SEDOP Porta papel de louça UN 14,00     14,00 R$ 69,36 R$ 89,34 R$ 1.250,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.250,76 

6.9.6 
 190304  SEDOP 

Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e 

válvula )-PCD 

UN 
3,00     3,00 R$ 846,17 R$ 1.090,03 R$ 3.270,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.270,09 

6.9.7  190375  SEDOP Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. UN 2,00     2,00 R$ 579,18 R$ 746,09 R$ 1.492,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.492,18 

6.10     METAIS           R$ 8.044,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.044,48 

6.10.1  190716  SEDOP Barra em aço inox (PCD) M 8,00     8,00 R$ 255,57 R$ 329,22 R$ 2.633,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.633,76 
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6.10.2 

 103018  SINAPI 

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, 

BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 

14,00     14,00 R$ 249,59 R$ 321,52 R$ 4.501,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.501,28 

6.10.3 

 100855  SINAPI 

SABONETEIRA DE PAREDE EM 

PLASTICO ABS COM ACABAMENTO 

CROMADO E ACRILICO, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 

16,00     16,00 R$ 44,13 R$ 56,84 R$ 909,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 909,44 

 

                    

7 
    

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           R$ 133.795,16 R$ 5.623,14 R$ 0,00 
R$ 

139.418,30 

7.1     ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO           R$ 6.560,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.560,10 

7.1.1  170632  SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4" M 288,41     288,41 R$ 14,51 R$ 18,69 R$ 5.390,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.390,38 

7.1.2  170078  SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1" M 80,95     80,95 R$ 11,22 R$ 14,45 R$ 1.169,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.169,72 

7.2     FIOS E CABOS           R$ 59.078,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.078,45 

7.2.1 

 91926  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 

2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 

5.909,90     5.909,90 R$ 3,84 R$ 4,94 R$ 29.194,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.194,92 

7.2.2 

 91928  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 

4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 

2.400,23     2.400,23 R$ 6,35 R$ 8,18 R$ 19.633,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.633,89 

7.2.3 

 91930  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 

6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 

266,76     266,76 R$ 8,73 R$ 11,24 R$ 2.998,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.998,38 

7.2.4 

 91932  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 

10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 

312,39     312,39 R$ 14,45 R$ 18,61 R$ 5.813,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.813,57 

7.2.5 

 92981  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 

16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 

70,20     70,20 R$ 15,90 R$ 20,48 R$ 1.437,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.437,69 

7.3     INTERRUPTOR           R$ 1.506,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.506,54 

7.3.1 

 92024  SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 

COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 

A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN 

12,00     12,00 R$ 47,12 R$ 60,69 R$ 728,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 728,28 

7.3.2 

 92026  SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 

COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 

A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN 

14,00     14,00 R$ 43,16 R$ 55,59 R$ 778,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 778,26 

7.4     TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR           R$ 2.916,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.916,88 

7.4.1 

 91993  SINAPI 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 

18,00     18,00 R$ 34,07 R$ 43,88 R$ 789,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 789,84 

7.4.2 

 92008  SINAPI 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 

MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 

46,00     46,00 R$ 35,90 R$ 46,24 R$ 2.127,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.127,04 

7.5     CAIXA DE EMBUTIR DE PVC           R$ 1.541,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.541,12 

7.5.1 

 91940  SINAPI 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA 

(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 

26,00     26,00 R$ 11,98 R$ 15,43 R$ 401,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 401,18 

7.5.2 

 91941  SINAPI 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA 

(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 

48,00     48,00 R$ 8,18 R$ 10,53 R$ 505,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 505,44 

7.5.3 

 91942  SINAPI 

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA 

(2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 

18,00     18,00 R$ 27,37 R$ 35,25 R$ 634,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 634,50 

7.6     QDL BLOCO ADMINISTRATIVO           R$ 1.839,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.839,46 
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7.6.1 

 101875  SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

UN 

2,00     2,00 R$ 371,80 R$ 478,95 R$ 957,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 957,90 

7.6.2 

 101894  SINAPI 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 

CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

UN 

1,00     1,00 R$ 136,11 R$ 175,33 R$ 175,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,33 

7.6.3 

 93654  SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

UN 

8,00     8,00 R$ 10,74 R$ 13,83 R$ 110,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 110,64 

7.6.4 

 93655  SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

UN 

8,00     8,00 R$ 11,66 R$ 15,02 R$ 120,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,16 

7.6.5 

 93671  SINAPI 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

UN 

4,00     4,00 R$ 71,42 R$ 92,00 R$ 368,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 368,00 

7.6.6 

 93673  SINAPI 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

UN 

1,00     1,00 R$ 83,40 R$ 107,43 R$ 107,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 107,43 

7.7     QDL BLOCO PEDAGÓGICO           R$ 731,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 731,82 

7.7.1 

 101875  SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

UN 

1,00     1,00 R$ 371,80 R$ 478,95 R$ 478,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 478,95 

7.7.2 

 93673  SINAPI 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

UN 

1,00     1,00 R$ 83,40 R$ 107,43 R$ 107,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 107,43 

7.7.3 

 93654  SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

UN 

4,00     4,00 R$ 10,74 R$ 13,83 R$ 55,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55,32 

7.7.4 

 93656  SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

UN 

6,00     6,00 R$ 11,66 R$ 15,02 R$ 90,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,12 

7.8     QDL BLOCO DE SERVIÇO           R$ 1.370,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.370,82 

7.8.1 

 101875  SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

UN 

2,00     2,00 R$ 371,80 R$ 478,95 R$ 957,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 957,90 

7.8.2 

 93671  SINAPI 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

UN 

1,00     1,00 R$ 71,42 R$ 92,00 R$ 92,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 92,00 

7.8.3 

 93654  SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

UN 

8,00     8,00 R$ 10,74 R$ 13,83 R$ 110,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 110,64 

7.8.4 

 93655  SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

UN 

6,00     6,00 R$ 11,66 R$ 15,02 R$ 90,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,12 

7.8.5 

 93656  SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

UN 

8,00     8,00 R$ 11,66 R$ 15,02 R$ 120,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,16 

7.9     CAIXA DE MEDIÇÃO           R$ 1.358,76 R$ 3.528,67 R$ 0,00 R$ 4.887,43 

7.9.1  170867  SEDOP Quadro de comando - proteção trifásico - 4CV UN 1,00     1,00 R$ 1.054,78 R$ 1.358,76 R$ 1.358,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.358,76 

7.9.2 101507 SINAPI 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, 

AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 

UN  1,00   1,00 R$ 1.788,23 R$ 2.303,60 R$ 0,00 R$ 2.303,60 R$ 0,00 R$ 2.303,60 
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7.9.3 100599 SINAPI 

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL 

DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO 

E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019 

UN  1,00   1,00 R$ 391,85 R$ 504,77 R$ 0,00 R$ 504,77 R$ 0,00 R$ 504,77 

7.9.4 

I-

0004119

6 

SINAPI 

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 

SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, 

RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D 

UN  1,00   1,00 R$ 559,16 R$ 720,30 R$ 0,00 R$ 720,30 R$ 0,00 R$ 720,30 

7.10 
    

CAIXA DE PASSAGEM EM 

ALVENARIA 

          R$ 1.835,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.835,04 

7.10.1 

 97888  SINAPI 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 

UN 

3,00     3,00 R$ 474,84 R$ 611,68 R$ 1.835,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.835,04 

7.11     LUMINÁRIAS           R$ 53.413,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.413,92 

7.11.1 
 170780  SEDOP 

Luminaria de embutir completa c/lamp. 

fluorescente1x32W 

UN 
24,00     24,00 R$ 263,73 R$ 339,73 R$ 8.153,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.153,52 

7.11.2 
 170781  SEDOP 

Luminaria de embutir completa c/lamp. 

fluorescente2x32W 

UN 
120,00     120,00 R$ 292,79 R$ 377,17 R$ 45.260,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.260,40 

7.12 
    

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGA ATMOSFÉRICA 

          R$ 1.642,25 R$ 2.094,47 R$ 0,00 R$ 3.736,72 

7.12.1  171272  SEDOP Cabo de cobre nú 35mm² M 35,00     35,00 R$ 34,83 R$ 44,86 R$ 1.570,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.570,10 

7.12.2  171074  SEDOP Terminal de compressão em latão  35mm² UN 6,00     6,00 R$ 6,07 R$ 7,81 R$ 46,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46,86 

7.12.3  171123  SEDOP Conector de emenda para cabo 35 mm² UN 3,00     3,00 R$ 6,55 R$ 8,43 R$ 25,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,29 

7.12.4 171163 SEDOP Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector UN  3,00   3,00 R$ 185,91 R$ 239,48 R$ 0,00 R$ 718,44 R$ 0,00 R$ 718,44 

7.12.5 170378 SEDOP 
Pára-Raio latao cromado tipo Franklin 

(s/acess.) 
UN  1,00   1,00 R$ 150,49 R$ 193,86 R$ 0,00 R$ 193,86 R$ 0,00 R$ 193,86 

7.12.6 170380 SEDOP 
Mastro simples de fo go p/ para-raio (c/ 

acessorios) 
UN  1,00   1,00 R$ 917,69 R$ 1.182,17 R$ 0,00 R$ 1.182,17 R$ 0,00 R$ 1.182,17 
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PAREDES E PAÍNES           R$ 215.524,34 
R$ 

58.209,45 
R$ 0,00 

R$ 

273.733,80 

8.1 
    

ALVENARIA           R$ 204.470,32 R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 

204.470,32 

8.1.1 
 060046  SEDOP 

Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 
2.497,50     2.497,50 R$ 63,56 R$ 81,87 R$ 204.470,32 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 

204.470,32 

8.2 
    

DIVISÓRIA           R$ 1.278,30 
R$ 

22.995,90 
R$ 0,00 R$ 24.274,20 

8.2.1 
 060813  SEDOP 

Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de 

fixação 

m² 
1,89 34,00    35,89 R$ 525,04 R$ 676,35 R$ 1.278,30 

R$ 

22.995,90 
R$ 0,00 R$ 24.274,20 

8.3 
    

IMPERMEABILIZAÇÕES           R$ 9.775,72 
R$ 

21.347,58 
R$ 0,00 R$ 31.123,31 

8.3.1 
 080293  SEDOP 

Impermeabilização para baldrame m² 
118,05 257,79    375,84 R$ 64,29 R$ 82,81 R$ 9.775,72 

R$ 

21.347,58 
R$ 0,00 R$ 31.123,31 

8.4     VERGAS E CONTRA-VERGAS           R$ 0,00 
R$ 

13.865,97 
R$ 0,00 R$ 13.865,97 

8.4.1 93186 SINAPI 

VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

m  119,25   119,25 R$ 73,55 R$ 94,75 R$ 0,00 
R$ 

11.298,93 
R$ 0,00 R$ 11.298,93 

8.4.2 93188 SINAPI 

VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

m  28,00   28,00 R$ 71,17 R$ 91,68 R$ 0,00 R$ 2.567,04 R$ 0,00 R$ 2.567,04 
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ESQUADRIAS           R$ 129.632,21 
R$ 

23.657,70 
R$ 0,00 

R$ 

153.289,91 

9.1 
    

PORTAS           R$ 26.084,81 
R$ 

23.657,70 
R$ 0,00 R$ 49.742,51 

9.1.1 

 90822  SINAPI 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

UN 

12,00     12,00 R$ 290,72 R$ 374,50 R$ 4.494,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.494,00 

9.1.2 

 91298  SINAPI 

PORTA DE MADEIRA TIPO 

VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA 

DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

UN 

2,00     2,00 R$ 726,88 R$ 936,36 R$ 1.872,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.872,72 

9.1.3 

 90823  SINAPI 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

UN 

3,00     3,00 R$ 346,78 R$ 446,72 R$ 1.340,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340,16 
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9.1.4 

 100700  SINAPI 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 

LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 

FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, 

ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 

UN 

9,00     9,00 R$ 608,08 R$ 783,32 R$ 7.049,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.049,88 

9.1.5 

 100700  SINAPI 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 

LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 

FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, 

ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 

UN 

3,00     3,00 R$ 608,08 R$ 783,32 R$ 2.349,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.349,96 

9.1.6 

 90822  SINAPI 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

UN 

5,00     5,00 R$ 290,72 R$ 374,50 R$ 1.872,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.872,50 

9.1.7 

 90820  SINAPI 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

UN 

3,00     3,00 R$ 268,90 R$ 346,39 R$ 1.039,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.039,17 

9.1.8 

 94805  SINAPI 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA 

VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 

INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 

4,00     4,00 R$ 606,92 R$ 781,83 R$ 3.127,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.127,32 

9.1.9 

 94805  SINAPI 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA 

VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 

INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 

1,00     1,00 R$ 606,92 R$ 781,83 R$ 781,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 781,83 

9.1.10 

 102179  SINAPI 

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, 

E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P 

m² 

4,32     4,32 R$ 387,65 R$ 499,37 R$ 2.157,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.157,27 

9.1.10   
PROPRI

O 

PORTÃO METÁLICO C/ FOLHAS EM 

PERFIS METÁLICOS + BANDEIRA FIXA 

METÁLICA - P8 (3,00 X 2,00) 

UN 0,00 1,00   1,00 R$ 3.331,60 R$ 4.291,76 R$ 0,00 R$ 4.291,76 R$ 0,00 R$ 4.291,76 

9.1.11   
PROPRI

O 

PORTÃO METÁLICO C/ FOLHAS EM 

PERFIS METÁLICOS + BANDEIRA FIXA 

METÁLICA - P9 (3,70 X 3,40) 

UN 0,00 2,00   2,00 R$ 7.516,67 R$ 9.682,97 R$ 0,00 
R$ 

19.365,94 
R$ 0,00 R$ 19.365,94 

9.2     JANELAS           R$ 96.258,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 96.258,24 

9.2.1 
 091383  SEDOP 

Esquadria de alumínio anodizado preto 

basculante c/ vidro e ferragens 

m² 
1,80     1,80 R$ 819,25 R$ 1.055,35 R$ 1.899,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.899,63 

9.2.2 
 091382  SEDOP 

Esquadria de alumínio anodizado preto de 

correr c/ vidro e ferragens 

m² 
81,21     81,21 R$ 805,67 R$ 1.037,86 R$ 84.284,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 84.284,61 

9.2.3 
 091516  SEDOP 

Esquadria basculante em vidro temperado de 

8mm 

m² 
7,76     7,76 R$ 708,68 R$ 912,92 R$ 7.084,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.084,25 

9.2.4  091510  SEDOP Painel fixo em vidro temperado de 8mm m² 2,40     2,40 R$ 576,17 R$ 742,22 R$ 1.781,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.781,32 

9.2.5 
 090070  SEDOP 

Porta de aço-esteira de enrolar 

c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) 

m² 
2,16     2,16 R$ 434,30 R$ 559,46 R$ 1.208,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.208,43 

9.3     FERRAGENS PARA ESQUADRIAS           R$ 7.289,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.289,16 

9.3.1 

 90830  SINAPI 

FECHADURA DE EMBUTIR COM 

CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

UN 

24,00     24,00 R$ 137,91 R$ 177,65 R$ 4.263,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.263,60 

9.3.2  100816  SEDOP Fechadura para porta de banheiro UN 12,00     12,00 R$ 60,61 R$ 78,07 R$ 936,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 936,84 

9.3.3 

 100874  SINAPI 

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA 

PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 

6,00     6,00 R$ 270,24 R$ 348,12 R$ 2.088,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.088,72 

 

                    

10 
    

COBERTURA           R$ 241.403,20 R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 

241.403,20 

10.1 
    

TELHAS E ESTRUTURA EM AÇO           R$ 241.403,20 R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 

241.403,20 

10.1.1 
 071497  SEDOP 

Cobertura -Telha termoacústica m² 
1.101,45     1.101,45 R$ 110,75 R$ 142,66 R$ 157.132,85 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 

157.132,85 

10.1.2 

 92580  SINAPI 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 

1.101,45     1.101,45 R$ 50,52 R$ 65,07 R$ 71.671,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71.671,35 

10.1.3 

 94227  SINAPI 

CALHA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

M 

160,90     160,90 R$ 56,61 R$ 72,92 R$ 11.732,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.732,82 
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10.1.4 

 100327  SINAPI 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

M 

12,88     12,88 R$ 52,21 R$ 67,25 R$ 866,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 866,18 

 

                    

11 
    

REVESTIMENTO           R$ 382.862,98 R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 

382.862,98 

11.1 
    

MASSA           R$ 337.462,20 R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 

337.462,20 

11.1.1  110143  SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 4.995,00     4.995,00 R$ 10,36 R$ 13,34 R$ 66.633,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 66.633,30 

11.1.2 
 110763  SEDOP 

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 
4.995,00     4.995,00 R$ 42,09 R$ 54,22 R$ 270.828,90 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 

270.828,90 

11.2     ACABAMENTO           R$ 45.400,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.400,78 

11.2.1 

 87273  SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_06/2014 

m² 

372,65     372,65 R$ 58,32 R$ 75,12 R$ 27.993,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.993,46 

11.2.2  111291  SEDOP Pastilha de porcelana 5x5cm - Padrão Médio m² 17,00     17,00 R$ 198,72 R$ 255,99 R$ 4.351,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.351,83 

11.2.3  111291  SEDOP Pastilha de porcelana 5x5cm - Padrão Médio m² 17,00     17,00 R$ 198,72 R$ 255,99 R$ 4.351,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.351,83 

11.2.4  111291  SEDOP Pastilha de porcelana 5x5cm - Padrão Médio m² 17,00     17,00 R$ 198,72 R$ 255,99 R$ 4.351,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.351,83 

11.2.5  111291  SEDOP Pastilha de porcelana 5x5cm - Padrão Médio m² 17,00     17,00 R$ 198,72 R$ 255,99 R$ 4.351,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.351,83 
 

                    

12 
    

PISOS           R$ 256.605,77 R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 

256.605,77 

12.1     CONTRA PISO           R$ 98.604,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98.604,12 

12.1.1 

 87298  SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME 

DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 

m³ 

89,80     89,80 R$ 647,14 R$ 833,64 R$ 74.860,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74.860,87 

12.1.2 
 130492  SEDOP 

Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ 

junta seca) 

m² 
184,60     184,60 R$ 99,85 R$ 128,62 R$ 23.743,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.743,25 

12.2 
    

PISOS - ACABAMENTO           R$ 158.001,65 R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 

158.001,65 

12.2.1 
 130626  SEDOP 

Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. 

camada regularizadora 

m² 
1.009,46     1.009,46 R$ 103,70 R$ 133,58 R$ 134.843,66 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 

134.843,66 

12.2.2 

 87248  SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

m² 

119,85     119,85 R$ 49,65 R$ 63,95 R$ 7.664,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.664,40 

12.2.3  130292  SEDOP Cimentado queimado m² 214,95     214,95 R$ 55,96 R$ 72,08 R$ 15.493,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.493,59 
 

                    

13     RODAPÉS           R$ 455,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 455,20 

13.1     RODAPÉ           R$ 455,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 455,20 

13.1.1  120688  SEDOP Rodapé de alta resistência (incl. polimento) M 34,20     34,20 R$ 10,34 R$ 13,31 R$ 455,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 455,20 
 

                    

14 
    

PINTURAS           R$ 146.855,29 R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 

146.855,29 

14.1 
    

PINTURA ACRILICA           R$ 146.855,29 R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 

146.855,29 

14.1.1 
 151285  SEDOP 

Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna 

e externa 

m² 
384,00     384,00 R$ 40,11 R$ 51,66 R$ 19.837,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.837,44 

14.1.2 
 151285  SEDOP 

Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna 

e externa 

m² 
598,86     598,86 R$ 40,11 R$ 51,66 R$ 30.937,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.937,10 

14.1.3 
 151285  SEDOP 

Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna 

e externa 

m² 
1.201,40     1.201,40 R$ 40,11 R$ 51,66 R$ 62.064,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62.064,32 

14.1.4 
 151285  SEDOP 

Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna 

e externa 

m² 
530,36     530,36 R$ 40,11 R$ 51,66 R$ 27.398,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.398,39 

14.1.5 
 150253  SEDOP 

Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 

demaos 

m² 
133,59     133,59 R$ 38,46 R$ 49,54 R$ 6.618,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.618,04 

 

                    

15 
    

ELEMENTOS DECORATIVOS E 

OUTROS 

          R$ 29.771,93 R$ 2.958,78 R$ 0,00 R$ 32.730,71 

15.1     BANCADAS E CUBAS           R$ 23.718,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.718,18 

15.1.1  110653  SEDOP Granito e=2cm m² 5,70     5,70 R$ 394,43 R$ 508,10 R$ 2.896,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.896,17 
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15.1.2 

 86938  SINAPI 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 

BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 

12,00     12,00 R$ 369,92 R$ 476,53 R$ 5.718,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.718,36 

15.1.3  110653  SEDOP Granito e=2cm m² 14,90     14,90 R$ 394,43 R$ 508,10 R$ 7.570,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.570,69 

15.1.4  191513  SEDOP Cuba em aço inox 40 x30 x15cm UN 8,00     8,00 R$ 200,98 R$ 258,90 R$ 2.071,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.071,20 

15.1.5 

 100853  SINAPI 

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA 

LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 

AF_01/2020 

UN 

15,00     15,00 R$ 219,08 R$ 282,21 R$ 4.233,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.233,15 

15.1.6 
 191518  SEDOP 

Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ 

Pia 

UN 
9,00     9,00 R$ 102,58 R$ 132,14 R$ 1.189,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.189,26 

15.1.7  190218  SEDOP Chuveiro em PVC UN 1,00     1,00 R$ 30,55 R$ 39,35 R$ 39,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39,35 

15.2 
    

INSTALÇÕES DE COMBATE DE 

INCENDIO 

          R$ 6.053,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.012,53 

15.2.1  170978  SEDOP Luminária  c/ lâmp de emergência UN 31,00     31,00 R$ 49,93 R$ 64,31 R$ 1.993,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.993,61 

15.2.2  201507  SEDOP Extintor de incêndio ABC -  6Kg UN 9,00     9,00 R$ 204,21 R$ 263,06 R$ 2.367,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.367,54 

15.2.3  241468  SEDOP Placa de sinalização fotoluminoscente UN 4,00     4,00 R$ 31,29 R$ 40,30 R$ 161,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 161,20 

15.2.4  241468  SEDOP Placa de sinalização fotoluminoscente UN 9,00     9,00 R$ 31,29 R$ 40,30 R$ 362,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 362,70 

15.2.5  241468  SEDOP Placa de sinalização fotoluminoscente UN 29,00     29,00 R$ 31,29 R$ 40,30 R$ 1.168,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.168,70 

15.3     OUTROS   
 

    0,00 
  

R$ 0,00 2.958,78 
R$ 0,00 R$ 0,00 

15.3.1 171143 SEDOP Base para mastro 1 1/2” UN 
 

1   1,00 2296,84 2958,78 R$ 0,00 2.958,78 R$ 0,00 2.958,78 
 

        
 

    
     

  

16     INSTALAÇÕES REDE LÓGICA           R$ 2.651,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.651,96 

16.1     REDE LÓGICA           R$ 2.651,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.651,96 

16.1.1  170076  SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 3/4" M 91,20     91,20 R$ 10,00 R$ 12,88 R$ 1.174,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.174,65 

16.1.2  171267  SEDOP Curva  90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) UN 24,00     24,00 R$ 17,78 R$ 22,90 R$ 549,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 549,60 

16.1.3  171048  SEDOP Luva p/ elet. PVC de 1 1/4" (IE) UN 38,00     38,00 R$ 5,91 R$ 7,61 R$ 289,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 289,18 

16.1.4  171305  SEDOP Bucha e arruela de alumínio de   1 1/4" UN 38,00     38,00 R$ 3,42 R$ 4,40 R$ 167,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 167,20 

16.1.5  171180  SEDOP Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e M 49,15     49,15 R$ 5,55 R$ 7,14 R$ 350,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,93 

16.1.6  171416  SEDOP Caixa plástica 4"x4" UN 8,00     8,00 R$ 3,23 R$ 4,16 R$ 33,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33,28 

16.1.7  171184  SEDOP Tampa espelho p/ RJ-45 de 02 saídas UN 2,00     2,00 R$ 33,82 R$ 43,56 R$ 87,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 87,12 
 

                    

17 
    

FACHADA           R$ 336.922,39 R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 

336.922,39 

17.1  061458  SEDOP Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m² 98,53     98,53 R$ 435,92 R$ 561,55 R$ 55.329,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.329,52 

17.2  061458  SEDOP Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m² 91,38     91,38 R$ 435,92 R$ 561,55 R$ 51.314,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.314,43 

17.3 
 061458  SEDOP 

Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m² 
248,99     248,99 R$ 435,92 R$ 561,55 R$ 139.820,33 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 

139.820,33 

17.4 
 061501  SEDOP 

Placa cimentícia c/ verniz de acabamento 

(incl. acessórios de fixação) 

m² 
207,00     207,00 R$ 151,94 R$ 195,72 R$ 40.514,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.514,04 

17.5  161400  SEDOP Vidro laminado 8mm (4+4mm) m² 3,75     3,75 R$ 498,44 R$ 642,09 R$ 2.407,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.407,83 

17.6  091518  SEDOP Pele de vidro ( Painel fixo) m² 15,08     15,08 R$ 949,21 R$ 1.222,77 R$ 18.439,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.439,37 

17.7 
 260188  SEDOP 

Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 

un(det.22) 

CJ 
1,00     1,00 R$ 2.109,09 R$ 2.716,92 R$ 2.716,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.716,92 

17.8  111291  SEDOP Pastilha de porcelana 5x5cm - Padrão Médio m² 4,15     4,15 R$ 198,72 R$ 255,99 R$ 1.062,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.062,35 

17.9  111291  SEDOP Pastilha de porcelana 5x5cm - Padrão Médio m² 4,15     4,15 R$ 198,72 R$ 255,99 R$ 1.062,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.062,35 

17.10  111291  SEDOP Pastilha de porcelana 5x5cm - Padrão Médio m² 8,30     8,30 R$ 198,72 R$ 255,99 R$ 2.124,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.124,71 

17.11  260168  SEDOP Plantio de grama (incl. terra preta) m² 898,52     898,52 R$ 19,12 R$ 24,63 R$ 22.130,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.130,54 
 

                    

18     LAJE DE COBERTURA           R$ 35.625,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.625,77 

18.1  050713  SEDOP Laje pré-moldada (incl. capeamento) m² 133,59     133,59 R$ 94,65 R$ 121,92 R$ 16.287,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.287,29 

18.2  080151  SEDOP Impermeabilização de lajes e calhas m² 133,59     133,59 R$ 112,38 R$ 144,76 R$ 19.338,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.338,48 
 

                    

19 
    

FORRO           R$ 115.026,76 R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 

115.026,76 
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19.1 
 140348  SEDOP 

Barroteamento em madeira de lei p/ forro 

PVC 

m² 
1.010,78     1.010,78 R$ 49,26 R$ 63,45 R$ 64.133,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64.133,99 

19.2  141336  SEDOP Forro em lambri de PVC m² 1.010,78     1.010,78 R$ 39,09 R$ 50,35 R$ 50.892,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.892,77 
 

                    

20 
    

LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA 

OBRA 

          R$ 11.785,49 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.785,49 

20.1  270220  SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 1.391,44     1.391,44 R$ 6,58 R$ 8,47 R$ 11.785,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.785,49 

 
 

R$ 

2.586.975,35 

R$ 

532.405,15 
R$ 0,00 

R$ 

3.119.380,54 

 

VALOR DO CONTRATO (ITEM 26) 

 

R$ 2.586.975,35 

 

SUPRESSÃO 

 

R$ 0,00 

 

VALOR ADITIVADO (20,58%) 

 

R$ 532.405,15 

 

LIMITE DO ADITIVO (25%) 

 

R$ 646.743,84 

 

VALOR DO CONTRATO (ITEM 26) + ADITIVADO 

 

R$ 3.119.380,54 

 

VALOR DA PLANILHA REPROGRAMADA, ITEM 26: R$ 3.119.380,54 (Três milhões, cento e dezenove 

mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos). 

 

3 - DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA           

3.1 As despesas decorrentes desta contratação correram por conta da seguinte programação orçamentária 

prevista para o município para o exercício financeiro de 2024: 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Classificação Institucional: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Classificação Funcional: 12 361 0466 2274 0000 – CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA ADAPTAÇÃO 

DE UNIDADES ESCOLARES; 

Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES; 

Fonte de Recursos: 15990000 – OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO. 

 

Classificação Institucional: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Classificação Funcional: 12 365 0466 2114 0000 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES – PRÓ 

INFÂNCIA; 

Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES; 

Fonte de Recursos: 15700000 – TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A 

CONVÉNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS. 

 

Classificação Institucional: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Classificação Funcional: 12 122 0052 2026 0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO; 

Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 

Fonte de Recursos: 15000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. 

 

Classificação Institucional: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Classificação Funcional: 12 361 0403 2088 0000 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Av. Gentil Bittencourt, nº 01, Bairro Centro, CEP: 68.400.000 – Cametá/Pa 

 

 

UNIDADES ESCOLARES; 

Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES; 

Fonte de Recursos: 25440000 – RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB. 

 

FUNDEB 

Classificação Institucional: 4 FUNDO MUN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 

Classificação Funcional: 12 361 0403 2088 0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. 

ESCOLARES - FUNDEB; 

Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES; 

Fonte de Recursos: 15420000 – TRANFERENCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 

VAAT. 

 

4 - DA RATIFICAÇÃO DE CLAÚSULAS  

4.1. Ficam mantidas as demais obrigações estabelecidas no CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

02.CP.07/2022 – SEMED, não alteradas pelo presente Termo Aditivo. 

 

5 - DA PUBLICAÇÃO                                                                                                                                           

5.1 O presente Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 02.CP.07/2022 - SEMED para que produza total eficácia, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da sua assinatura, será publicado no Diário Oficial da União, Imprensa 

Oficial do Estado do Pará e Jornal de circulação regional. 

 

6 – DO FORUM                                                                                                                                                     

6.1 Fica eleito o Foro da cidade de CAMETÁ, Estado do Pará, para toda e qualquer ação judicial decorrente 

deste instrumento. 

 

Assim, por estarem justas e acertadas, assinam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias, para um só efeito. 

 

Cametá, 10 de junho de 2024. 

 

 

 

 

SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO 

Anna Carolina Arnaud Mocbel 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

FURTHE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 

Renato Furthe Melo da Costa 

CONTRATADA 
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